


साँगुरीगढी गाउँपालिका



धनकुटा



वार्षिक खरिद योजना

आ.व. २०७५/७६

बार्षिक खरिद योजना

आ. य. २०७५/७६
बजेट



सि. न.	वडा नं.	खरिद विवरण (सरसामान/निर्माणकार्य/परामर्श सेवा, अन्य सेवा)	खरिद विधि (खरिद निकायको प्रकृति अनुसार)	अनुमानित रकम (रु.मा)	प्याकेज सं.	समावेश कार्यक्रमको विवरण	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र आव्हानको सुचना गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	सम्भौता/कायदेश हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नपने मिति	कैफियत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१२		बेसराड खानेपानी योजना, वडा नं. ९	उपभोक्ता	३००,०००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता		
१३		साडकामा खानेपानी योजना, वडा नं १०	उपभोक्ता	२००,०००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता		
१४		डाडाबजार लिफ्टिड खानेपानी योजना मर्मत वडा नं. ५	उपभोक्ता	५००,०००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता		
१५		मादेन चोक खानेपानी ट्यांकी निर्माण वडा नं. ३	उपभोक्ता	५००,०००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता		
		शौचालय												
१६		चण्डेते चेकपोष्ट शौचालय वडा नं. १	उपभोक्ता	५००,०००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता		
१७		बुढिमोरड स्वास्थ्य चौकी शौचालय निर्माण	उपभोक्ता	१,०००,०००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता		
१८		खेलकुद कार्यक्रम		१,०००,०००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता		
१९		संस्कृति प्रवर्द्धन कार्यक्रम	विभिन्न	५००,०००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता		
		महिला विकास कार्यक्रम												
२०		स्थानीय तहका निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरुको नेतृत्व विकास तालिम	विभिन्न	२००,०००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता		
२१		बुटिक, क्रिष्टल, चुरापोते तालिम	परामर्श	३००,०००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता		
२२		ब्युटिपार्लर तालिम	परामर्श	३५०,०००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता		
२३		एकल महिलाको आर्थिक क्षमता अभिवृद्धिको लागि कोष व्यवस्थापन	अमानत	२००,०००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता		
२४		महिलाहरुको आर्थिक विकासका लागि कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय सम्बन्धि तालिम तथा अनुदान (तालिम रु. ३००,००० कोष रु. ४०००००)	परामर्श	७००,०००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता		
२५		महिला लक्षित स्वास्थ्य शिविर	अमानत	१००,०००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता		

खरिद योजना

बार्षिक खरिद योजना

जा. बा. २०१५/१५
बजेट उपशीर्षक नं.

स. नं.	वडा नं.	खरिद विवरण (सरसामान/निर्माणकार्य/परामर्श सेवा, अन्य सेवा)	खरिद विधि (खरिद निकायको प्रकृति अनुसार)	अनुमानित रकम (रु.मा)	प्याकेज सं.	सम्झौताको किसिम	संभावना अध्ययन तथा डिजाइन गर्ने मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र आव्हानको सुचना गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता/ कार्यादेश हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नपर्ने मिति	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
४१		राष्ट्रिय दिवस समारोह	अमानत	१५०,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
४२		क्षमता अभिवृद्धि अध्ययन अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम	अमानत	६००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
४३		कार्यालय सि.सी. क्यामरा जडान	अमानत	१५०,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
४४		फर्निचर खरिद	अमानत	१,५००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
४५		सवारी साधन खरिद	अमानत	१,२००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
४६		मेशिनरी औजार खरिद	अमानत	१,०००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
४७		सफ्टवेयर निर्माण खरिद तथा अन्य बौद्धिक सम्पति प्राप्त खर्च (परामर्श सेवा)	परामर्श	८००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
४८		गाउँपालिका बस्तुगत विवरण निर्माण (परामर्श सेवा)	परामर्श	९००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
४९		एकिकृत सम्पति कर व्यवस्थापन	अमानत	५००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
		आर्थिक विकास												
		कृषि												
		कृषि सामग्री वितरण (५० प्रतिशत अनुदान)												
५०		कृषि सामग्री वितरण		३००,०००			असोज पहिलो हप्ता	असोज मसान्त				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
५१		प्लाष्टिक मल्विडमा तरकारी खेती प्रदर्शन	अमानत	५०,०००			असोज पहिलो हप्ता	असोज मसान्त				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
५२		कृषि औजार (हाते स्प्रेयर, हजारी, स्पिडकल, केट) उपकरण वितरण (खरिद, ढुवानी, अनुगमन समेत)	अमानत	९५,०००			असोज पहिलो हप्ता	असोज मसान्त				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
		बिउ बिजन वितरण (५० प्रतिशत अनुदान)												
५३		हिउदे तथा वर्षे तरकारी बालीको बिउबिजन अनुदान	अमानत	३००,०००		खरिद योजना	असोज पहिलो हप्ता	असोज मसान्त				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	

वार्षिक खरिद योजना

२०७३/७४

बसन्त ऋतुको खरिद



सि. नं.	वडा नं.	खरिद विवरण (सरसामान/निर्माणकार्य/परामर्श सेवा, अन्य सेवा)	खरिद विधि (खरिद निकायको प्रकृति अनुसार)	अनुमानित रकम (रु.मा)	प्याकेज सं.	सम्भावित अध्ययन स्थल/डिजाइन गर्ने मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सुचना गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	सम्भौता/ कार्यादेश हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नपर्ने मिति	कैफियत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
५४		मसलाबाली बिउबिजन तथा बेर्ना अनुदान	अमानत	२००,०००			असोज पहिलो हप्ता	असोज मसान्त				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
५५		हिउदे तथा वर्षे फलफुलको बिरूवा वितरण (खरिद, ढुवानी, अनुगमन समेत)	अमानत	२६०,०००			असोज पहिलो हप्ता	असोज मसान्त				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
		पकेट क्षेत्र कार्यक्रम												
५६		प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण परियोजना पकेट क्षेत्र कार्यक्रम	अमानत	३००,०००			असोज पहिलो हप्ता	असोज मसान्त				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
५७		बाली बिरूवाको रोग किरा नियन्त्रणको लागि जैविक/प्राङ्गारिक तथा रसायनीक बिषादी वितरण	अमानत	१००,०००			असोज पहिलो हप्ता	असोज मसान्त				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
५८		कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण साभेदारी सामग्री खरिद, ढुवानी, अनुगमन	अमानत	२२०,०००			असोज पहिलो हप्ता	असोज मसान्त				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
		कृषि प्रसार सेवा टेवा तथा तथ्यांक												
५९		बिषादी न्यूनिकरण होर्डिङ बोर्ड प्रदर्शन	अमानत	१०,०००			असोज पहिलो हप्ता	असोज मसान्त				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
६०		व्यवसायीक कृषि खेती कृषक तालिम, प्रति वडा दुई वटा	अमानत	३००,०००			असोज पहिलो हप्ता	असोज मसान्त				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
६१		व्यवसायीक कृषि खेती कृषक तालिममा मिनिकिट बितरण	अमानत	१००,०००			असोज पहिलो हप्ता	असोज मसान्त				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
६२		गाउँपालिकाको कृषि विकास तथ्यांक अद्यावधिकीकरण, प्रगति कम्पाइलेसन तथा प्रतिवेदन	अमानत	२०,०००			असोज पहिलो हप्ता	असोज मसान्त				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
६३		कृषि विकास कार्यक्रम अनुगमन	अमानत	४०,०००			असोज पहिलो हप्ता	असोज मसान्त				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
६४		मासिक कृषि विकास कर्मचारी बैठक	अमानत	३०,०००			असोज पहिलो हप्ता	असोज मसान्त				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
६५		अर्गानिक भिलेज कार्यक्रम	अमानत	५००,०००			असोज पहिलो हप्ता	असोज मसान्त				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
		पशु												

खरिद योजना

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वार्षिक खरिद योजना

आ. वि. २०१५/७६
बजेट अनुमानक नं.




सि. नं.	वडा नं.	खरिद विवरण (सरसामान/निर्माणकार्य/परामर्श सेवा, अन्य सेवा)	खरिद विधि (खरिद निकायको प्रकृति अनुसार)	अनुमानित रकम (रु.मा)	प्याक सं.	सम्भारता अध्ययन तथा डिजाइन गर्ने मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र आव्हानको सुचना गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	सम्भारता/ कार्यदिश हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नपने मिति	कैफियत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
		पशु आहारा विकास												
६६		हिउँदे घाँस वितरण (खरिद, ढुवानी, अनुगमन समेत)	अमानत	५५,०००			असोज पहिलो हप्ता	असोज मसान्त				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
६७		वर्षे घाँस (बिउ बिरुवा) खरिद तथा ढुवानी	अमानत	६५,०००			असोज पहिलो हप्ता	असोज मसान्त				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
		पशु स्वास्थ्य रोग नियन्त्रण												
६८		पशु स्वास्थ्य शिबिर संचालन ४ वटा	अमानत	३००,०००			असोज पहिलो हप्ता	असोज मसान्त				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
६९		पशु स्वास्थ्य उपचार औषधि तथा सामग्री खरिद	अमानत	३५०,०००			असोज पहिलो हप्ता	असोज मसान्त				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
७०		पशु स्वास्थ्य नियमन कार्यक्रम	अमानत	८५,०००			असोज पहिलो हप्ता	असोज मसान्त				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
		पशु सेवा प्रसार												
७१		गाई भैसी बाखा बंगुर गोठ सुधार ५० प्रतिशत अनुदान	अमानत	३४०,०००			असोज पहिलो हप्ता	असोज मसान्त				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
७२		बाखापालन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम (समूह गठन, ३ दिने तालिम, बाखा बोका खरिद, आन्तरिक तथा बाह्य परजिवी नियन्त्रण) (खरिद, ढुवानी, अनुगमन)	अमानत	३७१,०००			असोज पहिलो हप्ता	असोज मसान्त				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
७३		पशु सेवा तालिम कार्यक्रम (क्षेत्र स्तर प्राविधिक कर्मचारी, पशुपालक कृषक)	अमानत	११३,७००			असोज पहिलो हप्ता	असोज मसान्त				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
		नश्ल सुधार कार्यक्रम												
७४		बोयर जातको बिउ बोका खरिद (ढुवानी अनुगमन समेत)	अमानत	३२०,०००			असोज पहिलो हप्ता	असोज मसान्त				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
७५		मासिक कर्मचारी बैठक तथा विविध	अमानत	२०,०००			असोज पहिलो हप्ता	असोज मसान्त				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
७६		पशु प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन वडा नं. ३	अमानत	२७०,०००			असोज पहिलो हप्ता	असोज मसान्त				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
		पर्यटन तर्फ												

खरिद योजना

वार्षिक खरिद योजना

आ. वा. २०१५-१६
बजेट



सि. न.	वडा नं.	खरिद विवरण (सरसामान/निर्माणकार्य/परामर्श सेवा, अन्य सेवा)	खरिद विधि (खरिद निकायको प्रकृति अनुसार)	अनुमानित रकम (रु.मा)	प्याकेज सं.	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
७७		भेडेटार भ्यूटावर निर्माण	ठेक्का	२,०००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म	मंसिर पहिलो हप्ता	मंसिर पहिलो हप्ता	पौष दोश्रो हप्ता	पौष चौथो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
७८		ओख्रे भ्यूटावर व्यवस्थापन	उपभोक्ता	२०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
७९		पर्यटन सूचना बोर्ड व्यवस्थापन	अमानत	२००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
८०		पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम	विभिन्न	५००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
८१		पर्यटन गुरुयोजना (परामर्श सेवा)	परामर्श	२,०००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
		सहकारी तथा उद्यम												
८२		सहकारी प्रवर्द्धन कार्यक्रम (तालिम, अनुगमन, सुपरिवेक्षण)	परामर्श	२००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
८३		उद्यम विकासको लागि उद्यमीहरुलाई साभेदारी अनुदान कार्यक्रम	अमानत	५००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
		सिंचाइ												
८४		रगुवा सिंचाइ योजना वडा नं ३	उपभोक्ता	५००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
८५		लेउती खोला खरखोले कुलो वडा नं. ४	उपभोक्ता	५००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
८६		सागबालेटार सिंचाइ आयोजना वडा नं. ९	उपभोक्ता	३००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
		वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन												
८७		फोहर व्यवस्थापन सामग्री खरिद तथा तालिम	अमानत	५००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
८८		चाँदीबजार सार्वजनिक शौचालय निर्माण, वडा नं. ९	उपभोक्ता	५००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
८९		फोहर व्यवस्थापन जनशक्ति परिचालन पारिश्रमिक	अमानत	७२५,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
९०		विपद व्यवस्थापन कोष	विभिन्न	१,५००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	

खरिद योजना

वार्षिक खरिद योजना

आ. मा. २०७९/७९

बजेट अनुमान नं.



सि. नं.	वडा नं.	खरिद विवरण (सरसामान/निर्माणकार्य/परामर्श सेवा, अन्य सेवा)	खरिद विधि (खरिद निकायको प्रकृति अनुसार)	अनुमानित रकम (रु.मा)	प्याकेज सं.	सम्झौता/अध्ययन तथा डिजाइन गर्ने मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र आवाहनको सुचना गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता/ कायदेश हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नपर्ने मिति	कैफियत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
९१		वृक्षारोपण तथा वातावरण दिवस कार्यक्रम	अमानत	१००,०००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता		
९२		एक वडा एक नर्सरी निर्माण	उपभोक्ता	३००,०००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता		
९३		विपद व्यवस्थापन तालिम		२००,०००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता		
		पूर्वाधार विकास												
		भवन तथा सहरी विकास												
९४		गाउँपालिका तथा वडा कार्यालय भवन निर्माण (गाउँपालिका तथा ६ नं. वडा रु. ४५ लाख, वडा नं. ६ मा रु. ५ लाख वडा नं. १, ७ र १० रु. ३० लाखको दरले)	परामर्श	१४,०००,०००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म	माघ पहिलो हप्ता	माघ पहिलो हप्ता	फागुन दोश्रो हप्ता	फागुन चौथो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता		
९५		बुढिमोरङ प्रा.वि. तेम्बाङ भवन निर्माण वडा नं. १	उपभोक्ता	५००,०००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता		
९६		माडदवा सामुदायिक भवन निर्माण वडा नं. २	उपभोक्ता	१,०००,०००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता		
९७		प्रगतिशिल युवा क्लब भवन निर्माण वडा नं. २	उपभोक्ता	५००,०००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता		
९८		तारापुञ्ज सामाजिक संस्था भवन निर्माण वडा नं. २	उपभोक्ता	५००,०००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता		
९९		महिला आमा समूह धर्ती को भवन मर्मत वडा नं. ३	उपभोक्ता	४००,०००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता		
१००		जलकन्या मा.वि. मर्मत वडा नं. ३	उपभोक्ता	४००,०००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता		
१०१		भानु मा.वि. हल मर्मत सुधार वडा नं. ५	उपभोक्ता	७००,०००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता		
१०२		ग्रामिण जनता मा.वि. भवन तला थप, वडा नं. ६	उपभोक्ता	५००,०००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता		
१०३		मालबाँसे सामुदायिक भवन निर्माण वडा नं. ६	उपभोक्ता	५००,०००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता		

(Handwritten signature)

खरिद योजना

(Handwritten signature)
प्रमुख प्रशासकाय अधिकृत

वार्षिक खरिद योजना

आ. १९९९
बजेट परामर्शक

Singurigadhi Rural Municipality
सिङ्गुरिगाढी गाउँपालिका
संभवतः अध्ययन तथा डिजाइन गर्ने मिति

सि. नं.	वडा नं.	खरिद विवरण (सरसामान/निर्माणकार्य/परामर्श सेवा, अन्य सेवा)	खरिद विधि (खरिद निकायको प्रकृति अनुसार)	अनुमानित रकम (रु.मा)	प्याकेज सं.	संभवतः अध्ययन तथा डिजाइन गर्ने मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र आव्हानको सुचना गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	सम्मौता/ कायदिश हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नेपने मिति	कैफियत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१०४		गोलखाडी मा.वि. भवन मर्मत वडा नं. ७	उपभोक्ता	१,०००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१०५		युटोला सामुदायिक भवन निर्माण वडा नं. ८	उपभोक्ता	५००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१०६		जनचेतना महिला बचत तथा ऋण सहकारी भवन निर्माण वडा नं. ८	उपभोक्ता	५००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१०७		चादीबजार व्यवस्थापन, वडा नं. ९	उपभोक्ता	१,०००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१०८		महिला सञ्जाल भवन निर्माण ६	उपभोक्ता	२००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
		सडक												
		सडक डि.पि.आर. तयारी, परामर्श सेवा												
१०९		विष्णुपादुका चाँदीबजार दिल्डुटार सडक	परामर्श	२,०००,०००			कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक दोश्रो हप्ता				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
११०		मोहनचोक फाक्सिब बुढिमोरड दानाबारी काबेली सडक	परामर्श	१,७००,०००			कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक दोश्रो हप्ता				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१११		डाँडाबजार याक्चाना सडक	परामर्श	१,३००,०००			कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक दोश्रो हप्ता				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
११२		सडक यातायात गुरुयोजना तयारी (परामर्श सेवा)	परामर्श	१,१००,०००			कार्तिक पहिलो हप्ता	कार्तिक दोश्रो हप्ता				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
११३		सालबोटे काबेली सडक वडा नं. १	उपभोक्ता	५००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
११४		मादेन फोक्तम रगुवा सडक निर्माण वडा नं. ३	उपभोक्ता	१,२००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
११५		सिमसुवा फाक्सिब सडक वडा नं. ४	उपभोक्ता	१,०००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
११६		दारबुड भरना सडक वडा नं. ४	उपभोक्ता	५००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
११७		डाडाबजार अर्जगको रुख सडक मर्मत वडा नं. ५	उपभोक्ता	५००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
११८		डाडाबजार रिडरोड मर्मत सुधार वडा नं. ५	उपभोक्ता	५००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	

खरिद योजना

जम्बु प्रशासक अधिकृत

वार्षिक खरिद योजना

आ. वा. ००१७९
बजेट उपभोगक नं.




सि. नं.	वडा नं.	खरिद विवरण (सरसामान/निर्माणकार्य/परामर्श सेवा, अन्य सेवा)	खरिद विधि (खरिद निकायको प्रकृति अनुसार)	अनुमानित रकम (रु.मा)	प्याकेज सं.	संगुरगढी रूरा मुनिसिपालिटी, भद्रपुर, नेपाल	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सुचना गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता/कार्यादेश हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नपर्ने मिति	कैफियत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
११९		कन्यापोखरी मुक्तन सडक निर्माण सुधार वडा नं. ६	उपभोक्ता	५००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१२०		जिमीगाउँ ढोडे गुर्धुम ओलनटार सडक निर्माण सुधार वडा नं. ६	उपभोक्ता	७००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१२१		धारापानी कटहरे टोल कांकुले घण्टे सडक निर्माण वडा नं. ६	उपभोक्ता	५००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१२२		गोलखाडी खोर्लुम्फुक सडक निर्माण वडा नं. ७	उपभोक्ता	१,५००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१२३		सिद्धकाया प्रा.वि. टेन्खा रन्फने विष्णुपादुका सडक निर्माण वडा नं. ८	उपभोक्ता	१,०००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१२४		तातोपानी तरिटोल रिडरोड निर्माण वडा नं. ८	उपभोक्ता	५००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१२५		रिडबुडटोल थाप्चुवा बरबोले खयर बोटे सडक निर्माण वडा नं. ९	उपभोक्ता	७००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१२६		दिलुडटार सानो सफाई सडक निर्माण वडा नं. ९	उपभोक्ता	५००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१२७		धारापानी खलल बारासी खोडपा सडक निर्माण वडा नं. १०	उपभोक्ता	४,०००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१२८		सालुम ताम्राड सडक निर्माण वडा नं. १०	उपभोक्ता	८००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१२९		चाँदीबजार हर्दिया दिलुडटार सडक निर्माण वडा नं. ९, १०	उपभोक्ता	२,०००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
		लाबरबोटे बुढिमोरड फाक्सिब सडक मर्मत सुधार वडा नं १, २, ४	उपभोक्ता											
१३०		मोहन चोक वासाप्ला सडक खण्ड	उपभोक्ता	१,०००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१३१		वासाप्ला लाबरबोटे खण्ड	उपभोक्ता	१,०००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१३२		डाडाबजार खुवाफोक याक्वाना सडक मर्मत सुधार वडा नं. ५, ३	उपभोक्ता	२,०००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
		खेलमैदान												

खरिद योजना

समग्र पत्रासक्ति अधिकृत

वार्षिक खरिद योजना

आ. वा. २०१७-१८
बजेट उपभोगक मिति



सि. न.	वडा नं.	खरिद विवरण (सरसामान/निर्माणकार्य/परामर्श सेवा, अन्य सेवा)	खरिद विधि (खरिद निकायको प्रकृति अनुसार)	अनुमानित रकम (रु.मा)	प्याकेज सं.	सिंहदेवी गा.सं. ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र आव्हानको सुचना गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	सम्मौता/कायदेशि हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नपर्ने मिति	कैफियत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१३३		बुढिमोरङ खेल मैदान मर्मत, वडा नं. २	उपभोक्ता	५००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१३४		फाक्सिब खेल मैदान निर्माण, वडा नं. ४	उपभोक्ता	५००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१३५		तुंखा खेल मैदान मर्मत सुधार, वडा नं. ५	उपभोक्ता	५००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१३६		डाडाबजार खेल मैदान मर्मत सुधार वडा नं. ५	उपभोक्ता	५००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१३७		भूमिश्वर प्रा.वि. खेल मैदान निर्माण वडा नं. ८	उपभोक्ता	५००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१३८		मेलाचौरी हर्दिया बेसाराङ खेलमैदान निर्माण, वडा नं. ९	उपभोक्ता	५००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
		पुल												
१३९		फेसुवा खोला पुल निर्माण साभेदारी	उपभोक्ता	१५०,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
		वडा नं. १												
१४०		महाकाली कृषक समूह तरकारी संकलन केन्द्र निर्माण	उपभोक्ता	१५००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१४१		खरखर खोला भ्याम्टेबर खानेपानी योजना	उपभोक्ता	२५००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१४२		बसोप्मा खोला खानेपानी योजना	उपभोक्ता	१५००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१४३		एक्लेधारा खानेपानी योजना	उपभोक्ता	३०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१४४		सिंहदेवी आधारभुत विद्यालय मर्मत	उपभोक्ता	१०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१४५		सुलिकोट कालोपानी सडक निर्माण	उपभोक्ता	४०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१४६		तम्फुवा सडक मर्मत	उपभोक्ता	३०००००		खरिद योजना	मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
सिंहदेवी गा.सं. ७ अध्यक्ष

बाषिक खरिद योजना

आ. बा. २०७४/७५

बजेट उपभोगिका नं.



सि. नं.	वडा नं.	खरिद विवरण (सरसामान/निर्माणकार्य/परामर्श सेवा, अन्य सेवा)	खरिद विधि (खरिद निकायको प्रकृति अनुसार)	अनुमानित रकम (रु.मा)	प्याकेज सं.	सम्झौता/अध्ययन तथा विज्ञान प्रकृति अनुसार	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र आव्हानको सुचना गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता/कार्यदिश हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नपर्ने मिति	कैफियत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१६२		सिंसरो वासाप्ला ग्रामीण सडक मर्मत	उपभोक्ता	२५००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१६३		डाँडाटोल सडक निर्माण	उपभोक्ता	२०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१६४		तोरीबारी मानेडाँडा सडक निर्माण	उपभोक्ता	१०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१६५		वडा कार्यालय भवन मर्मत, सामग्री खरिद तथा व्यवस्थापन	उपभोक्ता	४०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१६६		संयोकबारी खा.पा.यो.निर्माण	उपभोक्ता	१०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१६७		सिरिजगां प्रा.वि कम्प्युटर तथा ल्यापटप खरिद कार्यक्रम	उपभोक्ता	१०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१६८		सिंसरो खेल मैदान निर्माण	उपभोक्ता	१५००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१६९		प्रस्तावना लेखन तालिम	अमानत	१०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
		वडा नं. ३												
१७०		रक्तदान तथा रक्तदान सम्बन्धि अनुशिक्षण कार्यक्रम	अमानत	१०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१७१		मादेन खेल मैदान स्तरउन्नती	उपभोक्ता	२०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१७२		वाराङगेकना इनामे खानेपानी मर्मत योजना	उपभोक्ता	२०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१७३		वेशीटोल रगुवा सडक बिस्तार	उपभोक्ता	९५०,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१७४		ठाँगुरी कुशेटार खानेपानी पाइप खरिद	उपभोक्ता	६०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	

खरिद योजना

(Signature)
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वार्षिक खरिद योजना

आ. वा. २०७७/७८

बजेट उपभोग

सि. न.	वडा नं.	खरिद विवरण (सरसामान/निर्माणकार्य/परामर्श सेवा, अन्य सेवा)	खरिद विधि (खरिद निकायको प्रकृति अनुसार)	अनुमानित रकम (रु.मा)	प्याकेज सं.	सम्भौति/संश्लेषण/संयोजित किसिम	समावेश्यता/अभ्यर्थन तथा भेडो/डिजाइन् गर्ने मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र आव्हानको सुचना गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोले मिति	सम्भौता/ कार्यादेश हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नपर्ने मिति	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१८८		चिउरीबोटे खा.पा.यो टयाङ्की निर्माण	उपभोक्ता	१०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१८९		वायम खा.पा.यो. निर्माण	उपभोक्ता	१०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१९०		सीतादेवी मा.वि. घेरावारा	उपभोक्ता	३०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१९१		फर्निचर खरिद र खेलकुद कार्यक्रम (वडा कार्यालय मार्फत)	अमानत	१०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१९२		राईटोल खानेपानी ट्यांकी निर्माण	उपभोक्ता	१५००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१९३		शिव पार्वती गुफा व्यवस्थापन	उपभोक्ता	१५००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१९४		कृषिको आधारभुत सर्वेक्षण र सहयोग कार्यक्रम	अमानत	१०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
		वडा नं. ५												
१९५		खानेपानी पाईप खरिद	उपभोक्ता	२०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१९६		रैका टोल खा.पा. ट्याङ्की निर्माण	उपभोक्ता	१५००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१९७		इन्सिनेरेटर निर्माण (प्रा.स्वा.के.)	उपभोक्ता	१०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१९८		कम्प्युटर खरिद	अमानत	१०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
१९९		गणित प्रयोगशाला सामग्री खरिद (भानु मा.वि.)	उपभोक्ता	१०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२००		५ नं. वडा का. जाने बाटो तथा वडा भवन मर्मत	उपभोक्ता	६५००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२०१		आरावाल ओडारे सडक स्तरउन्नती	उपभोक्ता	१५००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	

खरिद योजना

वार्षिक खरिद योजना

आ. वा. २०७५/७५

बजेट उपशीर्षक नं.

सि. नं.	वडा नं.	खरिद विवरण (सरसामान/निर्माणकार्य/परामर्श सेवा, अन्य सेवा)	खरिद विधि (खरिद निकायको प्रकृति अनुसार)	अनुमानित रकम (रु.मा)	प्याकेज सं.	सम्झौताको किसिम	संभावित अक्षयता तथा डिजाइन गर्ने मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र आव्हानको सुचना गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता/कार्यादेश हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नपने मिति	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
२०२		लुमफाजुङ्ग-खनियाडाँडा सडक निर्माण	उपभोक्ता	१५००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२०३		निगाले-कैलाशडाँडा ग्रा. सडक निर्माण/मर्मत	उपभोक्ता	२०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२०४		जमुने वतासे सडक निर्माण	उपभोक्ता	२०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२०५		ओखे घट्टा ट्रस्ट निर्माण	उपभोक्ता	१५००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२०६		वेगना फाक्सिव सम्मेवा सडक मर्मत	उपभोक्ता	२०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२०७		डाँडाबजार तुडुखा ग्रा. सडक मर्मत	उपभोक्ता	२०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२०८		मानव संसाधन विकास(विविध सचेतना कार्यक्रम संचालन)	अमानत	२०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२०९		संस्थागत क्षमता विकास (होमिडिङ्ग बोर्ड निर्माण, वडा प्रफाइल निर्माण, सम्मान का. आदि)	अमानत	२५००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
		वडा नं. ६												
२१०		धारापानी सिवालीवास ग्रामिण सडक निर्माण सुधार	उपभोक्ता	३००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२११		पशु सेवा भवन सडक बिस्तार नाम्जे	उपभोक्ता	१००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२१२		एक्लेटार सडक निर्माण सुधार	उपभोक्ता	१००,०००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	

खरिद योजना

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बापिन निर्माण योजना

अ.सं. २०७/७६
बजेट-२०७३/७४

सं. न.	वडा नं.	खरिद विवरण (सरसामान/निर्माणकार्य/परामर्श सेवा, अन्य सेवा)	खरिद विधि (खरिद निकायको प्रकृति अनुसार)	अनुमानित रकम (रु.मा)	प्याकेज सं.	संभावता अध्ययन तथा डिजाइन गर्ने मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र आव्हानको सुचना गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता/ कार्यादेश हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नपर्ने मिति	कैफियत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
२२६		दोभान तितरे वैकुण्ठे मेगुटार कृषि सडक निर्माण	उपभोक्ता	५०००००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म					फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२२७		भुलाराङ्ग सडक निर्माण	उपभोक्ता	८०००००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म					फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२२८		मंमा लब्राहाड खोपानी योजना निर्माण आस्कोट, डोडेनी	उपभोक्ता	२३००००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म					फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२२९		फर्केटोल खानेपानी योजना निर्माण (जम्टेङ्ग)	उपभोक्ता	१०००००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म					फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२३०		लेवाला खानेपानी योजना निर्माण	उपभोक्ता	२०००००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म					फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२३१		खाक्चिराङ्ग खानेपानी योजना निर्माण	उपभोक्ता	१०००००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म					फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२३२		वाक्चुङ्ग गर्जुवा खानेपानी योजना निर्माण	उपभोक्ता	१०००००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म					फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२३३		लोकप्रीय प्रा.वि मर्मत/घेरावारा	उपभोक्ता	१०००००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म					फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२३४		जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	अमानत	१०००००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म					फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२३५		वडा कार्यालयका लागि फर्निचर/मेशिन औजार खरिद	अमानत	१७००००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म					फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२३६		सुशासन तथा सेवा प्रवाह	अमानत	१०००००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म					फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२३७		संस्थागत क्षमता विकास	अमानत	१०००००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म					फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
		वडा नं. ८												
२३८		पोक्ला बालबिकास चर्पी निर्माण	उपभोक्ता	१०००००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म					फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२३९		खेलकुद कार्यक्रम	उपभोक्ता	१०००००		मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म					फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	

खरिद योजना

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बार्षिक खरिद योजना

आ. वा. ०७२/अ

बजेट उपयोजक नं.



सि. नं.	वडा नं.	खरिद विवरण (सरसामान/निर्माणकार्य/परामर्श सेवा, अन्य सेवा)	खरिद विधि (खरिद निकायको प्रकृति अनुसार)	अनुमानित रकम (रु.मा)	प्याकेज सं.	संभावना अध्ययन तथा डिजाइन मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र आव्हानको सुचना गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता/ कार्यदिश हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नपर्ने मिति	कैफियत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
२४०		वडा कार्यालय गेट निर्माण	उपभोक्ता	१०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२४१		सार्वजनिक जवाफदेहिता, महिला बालबालिका, शिक्षा, जेष्ठनागरिक सम्मान तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम	अमानत	२०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२४२		तथ्याङ्क संकलन/अध्यावधीक	अमानत	१०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२४३		फिकल भञ्ज्याङ, पोक्ला खुडी ग्रा.स.मर्मत तथा स्तर उन्नती	उपभोक्ता	५०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२४४		सेम्बोपा राकुमटार ग्रा.स.निर्माण	उपभोक्ता	५०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२४५		लुखा सिद्धकाया प्रा.वि. सिंकुला ग्रा.स.निर्माण	उपभोक्ता	५०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२४६		पोक्ला हर्चुवा सिरवानी ग्रा.स. निर्माण	उपभोक्ता	३०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२४७		ढुङ्गे केराबारी वडा कार्यालय सडक मर्मत विस्तार	उपभोक्ता	२०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२४८		वरबोटे स्वास्थ्य चौकी ग्रा.स.मर्मत विस्तार	उपभोक्ता	१०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२४९		सिमेन्ट, पाईप, फर्निचर र मर्मत	अमानत	३०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
		वडा नं. ९												
२५०		चाँदिवजार किम्दाङ्ग सडक निर्माण	उपभोक्ता	३०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	

खरिद योजना

(Signature)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बार्षिक खरिद योजना

आ. वा. २०७२/७९
बजेट उपबर्षिक नं.

स. नं.	वडा नं.	खरिद विवरण (सरसामान/निर्माणकार्य/परामर्श सेवा, अन्य सेवा)	खरिद विधि (खरिद निकायको प्रकृति अनुसार)	अनुमानित रकम (रु.मा)	प्याकेज सं.	संभावना अध्ययन तथा डिजाइन् भेटार्ग मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र आव्हानको सुचना गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोले मिति	सम्झौता/कार्यदिश हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नपर्ने मिति	कैफियत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
२५१		वेशराङ्ग कटहरे मेलाचौरि सडक विस्तार	उपभोक्ता	४०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२५२		ठूटेवर मेलाचौरि कटहरे सडक विस्तार	उपभोक्ता	३०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२५३		सालुम सिमलटोल सडक विस्तार	उपभोक्ता	३०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२५४		पिपल वोट वान्ठे सडक विस्तार	उपभोक्ता	२५००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२५५		भन्ज्याङ्ग साखा सडक विस्तार	उपभोक्ता	१५००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२५६		रिड्बुडटोल तितरबोटे सडक निर्माण सुधार	उपभोक्ता	२०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२५७		प्रतिमान देवीथान दिलुङ्गटार, लक्ष्मि देविथान आहाले तथा लक्ष्मी देवीथान संरक्षण लेखाटोल संरक्षण तथा व्यवस्थापन	उपभोक्ता	२०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२५८		सालुम महिला भवन निर्माण	उपभोक्ता	१५००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२५९		बेसराङ्ग महिला भवन निर्माण	उपभोक्ता	१०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२६०		जनजाति भवन आहाले चाँदिबजार मर्मत संभार	उपभोक्ता	१०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२६१		लागुऔसध उत्पादन तथा विक्री वितरण रोकथाम सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम	उपभोक्ता	१०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२६२		जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य शिविर तथा सम्मान कार्यक्रम	अमानत	१०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	

खरिद योजना

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

बार्षिक खरिद योजना

आ. वा. २०७५/७६
बजेट समशीर्षक त्.

स. न.	वडा नं.	खरिद विवरण (सरसामान/निर्माणकार्य/परामर्श सेवा, अन्य सेवा)	खरिद विधि (खरिद निकायको प्रकृति अनुसार)	अनुमानित रकम (रु.मा)	प्याकेज सं.	सम्भावता/सम्झौताको किसिम	संभावता अध्ययन तथा डिजाइन गर्ने मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र आव्हानको सुचना गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता/कार्यदिश हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नपर्ने मिति	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
२६३		वडा कार्यालय मर्मत सुधार व्यवस्थापन	अमानत	२५००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२६४		विद्यालय स्तरीय शैक्षिक सामग्री तथा खेलकुद सामग्री वितरण	अमानत	१०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
		वडा नं. १०												
२६५		पशु विकास कार्यक्रम सामग्री खरिद (घाँसको विँउविजन खरिद तथा फ्रिज)	अमानत	१०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२६६		गाँजा खेती तथा ओसारपसार नियन्त्रण जनचेतना कार्यक्रम	अमानत	१०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२६७		महिला शसक्तिकण तथा बालविवाह रोकथाम कार्यक्रम	अमानत	१०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२६८		जेष्ठ नागरिक सम्मान तथा स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम	अमानत	१०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२६९		सहदेव धारापानी सडक मर्मत	उपभोक्ता	२५००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२७०		चोक्चिराङ्ग ताम्राङ्ग सिरान टोल सडक विस्तार	उपभोक्ता	१५००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२७१		ताडकेरा घंगरु ग्रामीण सडक निर्माण	उपभोक्ता	४०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२७२		देउलिडे मन्दिर संरक्षण मर्मत	उपभोक्ता	१०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२७३		राक्टोहोट- वालिङ्खोक सडक निर्माण	उपभोक्ता	३०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	

खरिद योजना

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

वार्षिक खरिद योजना

आ. वा. २०७५/७६

बजेट उपशीर्षक नं.

सि. न.	वडा नं.	खरिद विवरण (सरसामान/निर्माणकार्य/परामर्श सेवा, अन्य सेवा)	खरिद विधि (खरिद निकायको प्रकृति अनुसार)	अनुमानित रकम (रु.मा)	प्याकेज सं.	सम्झौताको किसिम	संभावता अध्ययन तथा डिजाइन गर्ने मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र आव्हानको सुचना गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता/ कार्यादेश हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नपर्ने मिति	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
२७४		बेलाराङ्ग बालशिक्षा भवन मर्मत तथा घेराबारा	उपभोक्ता	१०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२७५		महिला भवन ताम्रङ्ग मर्मत(क्रमागत)	उपभोक्ता	२०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२७६		गुप्तगंगा आधारभुत विद्यालय खेलमैदान मर्मत	उपभोक्ता	२०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२७७		खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम	उपभोक्ता	३५००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२७८		सार्वजनिक सुनुवाई, शुसासन प्रवृद्धन तथा वडा कार्यलय व्यवस्थापन	अमानत	३५००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	
२७९		विद्यालय शैक्षिक सामग्री तथा गैयालक्ष्मी प्रा.वि. उपकरण खरिद	अमानत	२०००००			मंसिर पहिलो हप्ता	पौष मसान्त सम्म				फलगुण पहिलो हप्ता	असार दोस्रो हप्ता	

पेशान

नारायण प्रसाद खनाल
(नाममा)

योजना तथा (सुनु)मा शाला



प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत